



ACTUACIONS 1r SEMESTRE 2022

Millores als paviments

FASE 1

Entre 31/1 i 14/2
Preparació de voreres i passos elevats

Entre 14/2 i 28/2
Asfaltat

FASE 2

Entre 28/2 i 14/3

FASE 3

Entre 14/3 i 4/4

FASE 4

+ Urbanització de La Cornisa

Del 4/4 al maig amb les obres del Camí Ral acabades

Hi destinem
745 mil €



Renovació de la calçada

Fase 1

Gàlícia (entre Blanes i Teià)
Carretera de Cirera, (entre Gàlícia i rotonda de Can Serra)
Provença
Lluís el Pietós

Fase 2

Ciutat Freta
Domènec Matheu (entre O'Donnell i Camí del Mig)
Josep Mora i Fontanils
Francesc Macià (entre Camí Ral i Sant Cugat)
Antoni Franquesa i Sivilla
Camí Ral (tram Pepeta Moreu)
Francisco de Goya (entre Joan Larrea i Domènec Matheu)

Fase 3

Joan Carles Panyó
Frank Marshall
Àvila

Fase 4

Marià Fortuny
Camí Ignasi Mayol
Antoni Puigblanch
Av. del Maresme (lateral)
Lepant
Montserrat
Germans Thos i Codina i Federico Carlo Gravina
Urbanització de La Cornisa



Passos elevats i reductors de velocitat

Fase 1

Gàlícia
Nou de la Mercè - Suècia
Lluís el Pietós
- Rda. Josep Tarradellas

Fase 2

Ciutat Freta
Rda. República
- José M. Torrijos
Domènec Matheu i Francisco de Goya
Rda. de Francesc Macià

Fase 3

Almeria
Riera de Cirera
- Pitàgores
Joan Carles Panyó
- Esteve Cortils
Frank Marshall
Rda. Països Catalans
- Torrent d'en Pregària
Urbanització de Can Quirze

Fase 4

Marià Fortuny
- Josep Sabater i Sust
Av. del Maresme
- Sant Pere


Posem
**la ciutat
al dia**

mataro.cat/laciutataldia



FASE 2

Entre 28/2 i 14/3



Renovació de la calçada

Fase 2


Ciutat Freta
Domènec Matheu (entre
O'Donnell i Camí del Mig)
Josep Mora i Fontanils
Francesc Macià
(entre Camí Ral i Sant Cugat)
Antoni Franquesa i Sivilla
Camí Ral (tram Pepeta Moreu)
Francisco de Goya (entre Joan
Larrea i Domènec Matheu)



Passos elevats i reductors de velocitat

Fase 2

Ciutat Freta
Rda. República
- José M. Torrijos
Domènec Matheu
i Francisco de Goya
Rda. de Francesc Macià



Renovació de la calçada

Fase 2

Ciutat Freta

Domènec Matheu (entre O'Donnell i Camí del Mig)

Josep Mora i Fontanils

Francesc Macià (entre Camí Ral i Sant Cugat)

Antoni Franquesa i Sivilla

Camí Ral (tram Pepeta Moreu)

Francisco de Goya (entre Joan Larrea i Domènec Matheu)



Passos elevats i reductors de velocitat


Fase 2


Ciutat Freta

Rda. República - José M. Torrijos

Domènec Matheu i Francisco de Goya

Rda. de Francesc Macià





Renovació de la calçada

Fase 2

Ciutat Freta
Domènec Matheu (entre
O'Donnell i Camí del Mig)
Josep Mora i Fontanils
Francesc Macià
(entre Camí Ral i Sant Cugat)
Antoni Franquesa i Sivilla
Camí Ral (tram Pepeta Moreu)
Francisco de Goya (entre Joan
Larrea i Domènec Matheu)




Passos elevats i reductors de velocitat

Fase 2

Ciutat Freta
Rda. República
- José M. Torrijos
Domènec Matheu
i Francisco de Goya
Rda. de Francesc Macià





Renovació de la calçada

Fase 2

Ciutat Freta

- Domènec Matheu (entre O'Donnell i Camí del Mig)
- Josep Mora i Fontanils
- Francesc Macià (entre Camí Ral i Sant Cugat)
- Antoni Franquesa i Sivilla
- Camí Ral (tram Pepeta Moreu)
- Francisco de Goya (entre Joan Larrea i Domènec Matheu)




Passos elevats i reductors de velocitat


Fase 2

Ciutat Freta

- Rda. República - José M. Torrijos
- Domènec Matheu i Francisco de Goya
- Rda. de Francesc Macià







Renovació de la calçada

Fase 2

- Ciutat Freta
- Domènec Matheu (entre O'Donnell i Camí del Mig)
- Josep Mora i Fontanils
- Francesc Macià (entre Camí Ral i Sant Cugat)
- Antoni Franquesa i Sivilla
- Camí Ral (tram Pepeta Moreu)**
- Francisco de Goya (entre Joan Larrea i Domènec Matheu)



Passos elevats i reductors de velocitat

Fase 2

- Ciutat Freta
- Rda. República - José M. Torrijos
- Domènec Matheu i Francisco de Goya
- Rda. de Francesc Macià




Camí Ral


Proposta de mobilitat

Inici treballs asfaltat:

16/03

Finalització treballs: 22/03





Renovació de la calçada

Fase 2

Ciutat Freta

Domènec Matheu (entre O'Donnell i Camí del Mig)

Josep Mora i Fontanils

Francesc Macià (entre Camí Ral i Sant Cugat)

Antoni Franquesa i Sivilla

Camí Ral (tram Pepeta Moreu)

Francisco de Goya (entre Joan Larrea i Domènec Matheu)



Passos elevats i reductors de velocitat


Fase 2

Ciutat Freta

Rda. República - José M. Torrijos

Domènec Matheu i Francisco de Goya

Rda. de Francesc Macià






Carrer de Franquesa i Sivilla


Proposta de mobilitat de vehicles

Inici treballs asfaltat:

17/03

Finalització treballs: 23/03





Renovació de la calçada

Fase 2

Ciutat Freta

Domènec Matheu (entre O'Donnell i Camí del Mig)

Josep Mora i Fontanils

Francesc Macià (entre Camí Ral i Sant Cugat)

Antoni Franquesa i Sivilla

Camí Ral (tram Pepeta Moreu)

Francisco de Goya (entre Joan Larrea i Domènec Matheu)



Passos elevats i reductors de velocitat

Fase 2

Ciutat Freta

Rda. República - José M. Torrijos

Domènec Matheu i Francisco de Goya


Rda. de Francesc Macià




Carrer Josep Móra i Fontanils

Proposta de mobilitat

Inici treballs previs: 7/03
Inici treballs asfaltat:
18/03
Finalització treballs: 23/03





Renovació de la calçada

Fase 2


Ciutat Freta
Domènec Matheu (entre
O'Donnell i Camí del Mig)
Josep Mora i Fontanils
Francesc Macià
(entre Camí Ral i Sant Cugat)
Antoni Franquesa i Sivilla
Camí Ral (tram Pepeta Moreu)
Francisco de Goya (entre Joan
Larrea i Domènec Matheu)



Passos elevats i reductors de velocitat

Fase 2

Ciutat Freta
**Rda. República
- José M. Torrijos**
Domènec Matheu
i Francisco de Goya
Rda. de Francesc Macià






Pas elevat Ronda de la República amb carrer Torrijos

Proposta de mobilitat de vehicles

Fase 2

Inici treballs passos elevats: 15/03
Inici treballs asfaltat: 21/03
Finalització treballs: 22/03





ACTUACIONS 1r SEMESTRE 2022

Millores als paviments

FASE 1

Entre 31/1 i 14/2
Preparació de voreres i passos elevats

Entre 14/2 i 28/2
Asfaltat

FASE 2

Entre 28/2 i 14/3

FASE 3

Entre 14/3 i 4/4

FASE 4

+ Urbanització de La Cornisa

Del 4/4 al maig amb les obres del Camí Ral acabades

Hi destinem
745 mil €



Renovació de la calçada

Fase 1

Gàlícia (entre Blanes i Teià)
Carretera de Cirera, (entre Gàlícia i rotonda de Can Serra)
Provença
Lluís el Pietós

Fase 2

Ciutat Freta
Domènec Matheu (entre O'Donnell i Camí del Mig)
Josep Mora i Fontanils
Francesc Macià (entre Camí Ral i Sant Cugat)
Antoni Franquesa i Sivilla
Camí Ral (tram Pepeta Moreu)
Francisco de Goya (entre Joan Larrea i Domènec Matheu)

Fase 3

Joan Carles Panyó
Frank Marshall
Àvila

Fase 4

Marià Fortuny
Camí Ignasi Mayol
Antoni Puigblanch
Av. del Maresme (lateral)
Lepant
Montserrat
Germans Thos i Codina i Federico Carlo Gravina
Urbanització de La Cornisa



Passos elevats i reductors de velocitat

Fase 1

Gàlícia
Nou de la Mercè - Suècia
Lluís el Pietós
- Rda. Josep Tarradellas

Fase 2

Ciutat Freta
Rda. República
- José M. Torrijos
Domènec Matheu i Francisco de Goya
Rda. de Francesc Macià

Fase 3

Almeria
Riera de Cirera
- Pitàgores
Joan Carles Panyó
- Esteve Cortils
Frank Marshall
Rda. Països Catalans
- Torrent d'en Pregària
Urbanització de Can Quirze

Fase 4

Marià Fortuny
- Josep Sabater i Sust
Av. del Maresme
- Sant Pere

Posem
**la ciutat
al dia**

mataro.cat/laciutataldia